
           «Утверждаю»
Заведующий МБДОУ детский сад

«Сурский квартал» с. Засечное

Воробьева О.О. ________
Приказ № 2/1 от 28.05.2015г.
План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Сурский квартал» с. Засечное.

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Сурский квартал».
Задачи:

· Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОУ.

· Разработать  мероприятия, регулирующие  реализацию введения ФГОС ДО в ДОУ.

· Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими введению  ФГОС ДО в ДОУ.

· Организовать кадровую подготовку педагогов, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

· Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.
Участники: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники. 
	№


	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Предполагаемый результат

	1.  Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО.

	1.1
	Изучение нормативных и методических документов, касающихся введения   ФГОС ДО.
	Май 2015 


	Заведующий, 
старший 

воспитатель 


	Разработать и издать необходимые локальные акты: приказы, положения

 

	1.2
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов по теме введения ФГОС ДО.


	Май 2015 


	Заведующий 


	Приказ «Об  организации работы по введению федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Положение о рабочей группе. 

	1.3
	 Формирование банка  информации об укомплектованности методического кабинета необходимыми печатными и электронными методическими  ресурсами;
	Весь период


	Рабочая группа 
	Сформировать банк  данных нормативно-правовых документов по теме введения ФГОС ДО и банк   информации об укомплектованности методического кабинета необходимыми печатными и электронными методическими  ресурсами.

	1.4
	Организация деятельности рабочей группы  по вопросам введения ФГОС ДО.
Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам введения ФГОС ДО
	Март-апрель 2015
	Рабочая группа
	Разработать план мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования. 



	1.5
	Корректировка основной образовательной программы ДОУ
	Май

2015
	Рабочая группа
	Внести изменения в программу ДОУ

	2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС

	2.1
	Анализ соответствия условий ДОУ требованиям ФГОС (соответствие материально-технических условий реализации ОП, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения)
	Март 2015

	Заведующий 


	Разработать акты соответствия материально-технической базы ДОУ.

	2.2
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ 
	Март  2015

	Заведующий 


	Подготовить план  ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ

	2.3
	Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
	Весь период
	Педагоги ДОУ
	Привести ПРС ДОУ в соответствие с ФГОС ДО 


	3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	3.1
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, ознакомление с ними участников образовательного процесса 
	Весь период


	Заведующий,

старший воспитатель 


	Сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих 

деятельность ДОУ 

	3.2
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.
	По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов
	Заведующий,

старший воспитатель 


	Сформировать банк инструктивно-методических документов



	4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС 

	4.1
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников  
	Весь период


	Заведующий,

 старший воспитатель 


	Организовать повышение квалификации педагогических и руководящих работников



	4.2
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО 
	Весь период


	Рабочая группа 
	Методические  материалы

	4.3
	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы 

периодической печати. 
	Весь период


	Заведующий, 

старший воспитатель 


	Организовать выставку методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС. 

Обеспечить наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС 

	4.4
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации. 
	Сентябрь-октябрь 2015г
	Заведующий 


	Разработать должностные инструкции в новой редакции.

	4.5
	Организация и проведение конференций, семинаров, педагогических советов по проблемам введения ФГОС ДО
	Весь период
	 Старший воспитатель
	Повышение квалификации педагогов. 
Распространение лучшего опыта.

	4.6
	Мониторинг уровня сформированности

профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС 
	Весь период


	Заведующий,
старший воспитатель
	Аналитический материал 

мониторинговых исследований 



	4.7
	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС 
	апрель - май 

2015 г. 


	Старший воспитатель 


	Аналитическая справка

	4.8
	Моделирование образовательного

процесса в ДОУ с учетом социального запроса родителей 

воспитанников. 
	ежегодно
	Заведующий,  старший воспитатель 


	Корректировка  модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

	4.9
	Внесение изменений в планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
	Сентябрь 2015г.
	 Старший воспитатель


	Скорректировать комплексно-тематические и перспективные планы работы 

	4.10
	Круглый стол по результатам первого этапа работы введения ФГОС» 

с участниками образовательного процесса. 
	Сентябрь
2015г. 


	Рабочая группа 


	Отчет рабочей группы.



	4.11
	Контроль реализации запланированных изменений 

в образовательной системе ДОУ 
	Весь период


	Рабочая группа
	Лист самообследования,

аналитическая справка

	5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС

	5.1
	Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях по ФГОС ДО
	В течение всего периода


	Старший воспитатель
	Листы регистрации, программы 

семинаров, сертификаты, публикации.

	5.2
	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации 

ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания 
	В течение года 


	Заведующий, 
старший воспитатель


	Информировать родителей



	5.3
	Обеспечение публичной отчетности 

ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС 
	Своевременно
	Заведующий

	Выложить публичный доклад на сайт ДОУ



	5.4
	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО
	В течение всего периода
	ответственный за сайт
	Обеспечить информирование педагогической и родительской общественности

	6. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ДОУ

	6.1
	Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению  ФГОС 
	В течение всего периода 
	Заведующий 


	Разработать проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС 

	6.2
	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-

технических, учебно-материальных, 

медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий 
	В течение всего периода 
	Заведующий 


	Внести изменения в план 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Привлечение 

дополнительных средств. 


